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PROGETTO ESECUTIVO

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE
DELLA CHIESA PARROCCHIALE "SAN GIOVANNI BATTISTA"
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TIMBRO

ING. RENATO BORRINI
IMPIANTI MECCANICI
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IMPIANTI ELETTRICI

RILIEVI

ing. ALBERTO MANI
Coord. in fase di progettazione

geom. ENZO TENNERIELLO
Coord. in fase di esecuzione

S.03
PROGETTO SICUREZZA
CRONOPROGRAMMA

Data
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Adeguamento prescrizioni  Soprintendenza
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ACCANTIERAMENTO

Recinzioni

Apertura varchi

Montaggio gru

Attrezzatura cantiere (box bagni, ufficio, magazzini, segnaletica, allacciamenti, ecc.)

MONTAGGIO PONTEGGIO ESTERNO E COPERTURA PROVVISIONALE NAVATA CENTRALE

Montaggio ponteggi

Montaggio sovrastruttura di copertura

DISGAGGIO E MESSA IN SICUREZZA INTERNO

Predisposizione ancoraggi

Operazione di disgaggio

Montaggio reti di protezione

MONTAGGIO PONTEGGIO INTERNO PUNTELLAZIONE VOLTE - DISINFESTAZIONE

Pulizia guano

Montaggio ponteggio a stadi con protezione per montaggio stadi successivi

Puntellazione volte

Messa i sicurezza manufatti esistenti

CONSOLIDAMENTO STRUTTURE LIGNEE DI COPERTURA NAVATA PRINCIPALE

Indagini sulle strutture lignee

Sostituzione e/o consolidamento strutture lignee

Connessioni e rinforzo nodi

RICOSTRUZIONE FACCIATA

Regolarizzazione muratura 

Ricostruzione muratura con armature di rinforzo

Perforazione e inserimento tiranti

Centinatura per arco diaframma 

Intonacatura e tinteggiatura

TIRANTI SOPRA CORNICE

Tracciamento e allineamento fili

Montaggio piastre e ancoraggi

Posa catene e messa in tensione

INTERVENTO SULL'ABSIDE

Montaggio carpenterie metallica 

Puntellazione e spinta verso l'alto archi abside

Pulizia fessure e posizionamento fessurimetri

Posa cavi  impianto di tiro

Operazione di tensionamento

Posa cerchiatura definitiva

Risarcitura fessure

Rilassamento e smontaggio impianto - smontaggio carpentaeria metallica

RICOSTRUZIONE ARCHI E VOLTE - NAVATA CENTRALE E ABSIDE

Centinature

Ricostruzione archi

Ricostruzione volte lesionate

Ricostruzione volte crollate

CONSOLIDAMENTO VOLTE - NAVATA CENTRALE E ABSIDE

Costruzione frenelli

Cappa di consolidamento

Struttura reticolare in acciaio

INTERVENTO COPERTURA NAVATA CENTRALE E ABSIDE

Consolidamento e rinforzo gronda

Posa assiti con chiodature

Posa piatti in acciaio con connessioni

Impermeabilizzazone e manto di copertura

RISARCITURA PARETI NAVATA CENTRALE E ABSIDE

pulizia fessure inserimento cunei e/o barre

coli e stuccature

INTONACO PARETI ESTERNE E ABSIDE

Intonaco

Trattamento 

SMONTAGGIO PONTEGGI NAVATA CENTRALE E ABSIDE

Opere di finitura

Smontaggio ponteggio navata centrale  eabside

CONSOLIDAMENTO VOLTE NAVATE LATERALI E CAPPELLE

Costruzione frenelli

Cappa di consolidamento

Tirarnti

Interventi di ristrutturazione e recupero funzioanle della chiesa parrocchiale "San Giovanni Battista" di Moglia (MN) a seguito degli eventi sismici del maggio 2012

PROGETTO ESECUTIVO
PROGRAMMA LAVORI
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INTERVENTO COPERTURA NAVATE LATERALI E CAPPELLE

Consolidamento e rinforzo gronda

Posa assiti con chiodature

Posa piatti in acciaio con connessioni

Impermeabilizzazone e manto di copertura

RISARCITURA PARETI NAVATE LATERALI E CAPPELLE

pulizia fessure inserimento cunei e/o barre

coli e stuccature

INTONACO PARETI ESTERNE NAVATE LATERALI E CAPPELLE

Intonaco

Trattamento 

SMONTAGGIO PONTEGGI ESTERNI NAVATE LATERALI E CAPPELLE

Opere di finitura

Smontaggio ponteggio navate laterali

INTERVENTO SUL CAMPANILE

Montaggio ponteggio esterno 

Posa carpenteria metallica

Risarcitura fessurazioni

Finitura esterna

RESTAURI VOLTE

Consolidamento intonaci

Restauro superrfici

RESTAURI PARETI

Consolidamento intonaci

Restauro superrfici

RESTAURI ALTARI  e MANUFATTI LIGNEI 

restauro altari

manufatti lignei

RESTAURI E MONTAGGIO VETRATE

montaggio nuova vetrata facciata

sistemazione vetrate laterali e abside

IMPIANTI MECCANICI

Sistemazione canalizzazioni e adeguamenti murari

Installazione nuova caldaia

Collaudo e cerificazione

IMPIANTI ELETTRICI

Impianto elettrico

Montaggio apparecchi di illuminazione

Impianto sonico

VARIE

Impianto antipiccione

Restauro arredi e rimontaggio in sede

Pulizia e levigatura pavimento

PULIZIE FINALI E CHIUSURA CANTIERE

smontaggio ponteggio

ripristini e smontaggio cantiere 
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